

<b>Titlul proiectului:</b>	Digitalizarea și consolidarea serviciilor UPT în vederea creșterii gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților
<b>Id proiect:</b>	CNFIS-FDI-2022-0678
<b>Director proiect:</b>	STANCIU Loredana

## RAPORT DE IMPLEMENTARE

Scopul proiectului a constat în creșterea gradului inserției pe piața muncii a studenților din Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) prin consolidarea activității Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) și digitalizarea serviciilor oferite.

S-a urmărit îndeplinirea a 4 obiective:

- Informarea a minim 50% dintre studenții UPT cu privire la oportunitățile oferite de CCOC și accesibilizarea serviciilor acestuia prin dezvoltarea unei platforme online.
  - ✓ S-a creat un logo nou CCOC și un manual de folosire a identității vizuale.
  - ✓ Expertul psiholog a realizat un chestionar pe baza căruia să se identifice nevoile de consiliere psihologică și orientare în carieră, care a fost completat de studenți din UPT. Pe baza rezultatelor obținute s-a stabilit un plan de măsuri care vor fi implementate de către CCOC.
  - ✓ S-a întocmit un plan de activități studențești care a fost pus în practică de echipa de studenți supervizați de coordonatorul și de organizatorul de evenimente CCOC. S-au organizat 10 evenimente pentru studenți: (2 proiecții de film, concurs de cultură generală, treasure hunt, ateliere de antreprenoriat, educație financiară și public speaking, club de lectură, zilele carierei, zilele consilierii).
  - ✓ S-au realizat 3 campanii de informare a studenților privind: activitățile și serviciile oferite de CCOC, acomodarea la facultate pentru studenții de anul 1 și prevenția împotriva consumului de droguri. Au fost pregătite materiale vizuale, tipăriturile promoționale sunt în curs de realizare.
  - ✓ A fost realizat site-ul CCOC și un ghid de utilizare al acestuia.
  - ✓ S-a organizat un concurs public "giveaway" pentru a atrage urmăritori pe canalele de comunicare ale CCOC.
- Crearea de oportunități de dezvoltare a competențelor profesionale pentru studenți ai Facultății de Arhitectură (Arh), din cadrul UPT, prin activități specifice domeniului, desfășurate în cadrul instituției de învățământ superior.
  - ✓ S-a realizat un caiet de sarcini privind proiectul de modernizare a trei săli de curs și a parterului clădirii Electro UPT. Șeful de oficiu CCOC Arh a coordonat procesul de selecție a 3 studenți.
  - ✓ Studenții au fost coordonați cu succes de șeful oficiului CCOC Arh. Practica s-a realizat în lunile iulie-octombrie și s-a finalizat prin prezentarea proiectelor de către cei 3 studenți în fața conducerii universității și facultăților AC, ET, ETC și Arh. Proiectele rezultate în urma practicii vor fi implementate ulterior.
  - ✓ În urma practicii s-au redactat 3 rapoarte de practică cuprinzând proiectele de modernizare, randări grafice ale sălilor modernizate și devizele costurilor necesare.
- Accesibilizarea oportunităților de practică pentru minim 50% dintre studenții din cadrul UPT care trebuie să urmeze

un stagiu de practică, prin dezvoltarea unei platforme online care să faciliteze aplicarea pentru stagii de practică în companii și instituții și care să permită gestiunea electronică a documentelor aferente stagiilor.

- ✓ S-a realizat un caiet de sarcini pentru implementarea unei platforme de practică ce să faciliteze procesul de comunicare dintre cei trei parteneri implicați: facultate, studenți, companii.
- ✓ Platforma de practică a fost implementată și funcționează ca pilot în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. Extinderea la nivel de universitate va fi realizată până la finalul proiectului.
- ✓ S-a realizat un ghid de utilizare a platformei de practică, integrat în platformă.

4. Crearea unei platforme online pentru analizarea parcursului profesional și accesibilizarea procesului de ridicare a actelor de finalizare a studiilor pentru absolvenții UPT.

- ✓ S-a realizat un caiet de sarcini cu descrierea funcționalității aplicației care să permită analiza parcursului profesional al absolvenților UPT.
- ✓ S-au realizat și integrat în aplicație un chestionar pentru absolvenți și un chestionar pentru angajatori, cu metodologiile lor de interpretare.
- ✓ Platforma a fost implementată și urmează să fie lansată până la finalizarea proiectului.
- ✓ A fost realizat un ghid de utilizare integrat în platformă.

5. Managementul proiectului

- ✓ Echipa de management a asigurat organizarea proiectului prin întâlniri, față-în-față și online, cu echipele de lucru și factorii de decizie din UPT. De asemenea, s-a ocupat de monitorizarea implementării proiectului și de redactarea unui raport intermediar de progres, prin care a fost evaluat stadiul de atingere a obiectivelor și de derulare a activităților, corelat cu execuția bugetară.