

RAPORT DE IMPLEMENTARE

PROIECT CNFIS-FDI-2025-F-0594

Antreprenoriat și inovație: creșterea ecosistemului SAS-UPT pentru viitor GROW-SAS-UPT

Domeniul FDI:

D4. Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul instituțiilor de învățământ superior

1. Elemente de identificare ale proiectului

Titlu proiect: Antreprenoriat și inovație: creșterea ecosistemului SAS-UPT pentru viitor

Cod proiect: CNFIS-FDI-2025-F-0594

Domeniu FDI: D4. Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul instituțiilor de învățământ superior

Perioada de implementare: aprilie – decembrie 2025

Instituția beneficiară: Universitatea Politehnica Timișoara

Director de proiect: Vlad Mihaescu

Buget aprobat: 225.000 lei

Cofinanțare UPT: 36.000 lei

2. Context și obiective generale

Proiectul GROW-SAS-UPT a fost implementat în vederea dezvoltării infrastructurii didactice și de practică a Facultății de Management în Producție și Transporturi, prin crearea și operaționalizarea unui laborator modern, echipat pentru simularea în format digital a condițiilor și implicațiilor mediului de afaceri. Obiectivul general a constat în dezvoltarea competențelor practice, analitice și de cercetare ale studenților, prin acces la echipamente IT, aplicații specializate și activități educaționale aplicative, corelate cu cerințele pieței muncii.

3. Activități desfășurate și rezultate obținute

Implementarea proiectului s-a realizat prin activități corelate cu obiectivele specifice OS1–OS5. Toți indicatorii de rezultat asumați au fost îndepliniți 100%, iar o parte dintre aceștia au fost depășiți cantitativ, conform rapoartelor intermediare și finale.

OS1 – Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul studenților UPT (ideare, prototipare, lansare):

- Atelier „Start-Up de la – la +”: realizat 1 atelier; 60 studenți instruiți (asumat 20).
- Atelier interactiv de proiectare și printare 3D: realizat 1 atelier; 25 studenți instruiți (asumat 20); 3 tutori implicați; 2 studenți au primit bursă (asumat min. 1).
- Atelier design sprint & design thinking: realizat 1 atelier; 35 studenți instruiți (asumat 30).

OS2 – Creșterea accesului la mentorat și colaborare (național și internațional):

- Workshop & mentorat cu antreprenori alumni UPT: 4 sesiuni realizate; 4 antreprenori alumni implicați.
- Conferință tip panel: 1 conferință organizată; 40 studenți participanți.
- Atelier generare idei de afaceri și formare echipe: 1 atelier; 40 studenți participanți.

- Vizită de lucru în afara României (Italia): 1 vizită realizată; 11 persoane participante (asumat 8–10+).
- Bază de date alumni diaspora: 1 bază de date realizată.
- Conferință antreprenorială „SPARK by UPT”: 1 conferință organizată; 305 studenți participanți (asumat 180).

OS3 – Consolidarea comunității SAS-UPT (echipă autonomă, comunicare, vizibilitate):

- Pachet de activități/beneficii/oportunități pentru membri SAS-UPT: 1 pachet realizat și promovat.
- Activități team-building: 4 activități realizate.
- Campanie recrutare studenți vectori: 1 campanie realizată.
- Formare persoane implicate în coordonare: 6 persoane formate (asumat 3).
- Evenimente „SAS UPT vine în facultatea ta!”: 11 evenimente realizate (asumat 5).
- Stand de promovare: 1 stand realizat.
- Plan de comunicare: 1 plan realizat; site web (inohub.upt.ro) actualizat; 3 canale social-media actualizate (FB, Insta, YouTube).

OS4 – Sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților (competiții, mentorat, spații):

- Startup Ideas Competition (hackathon): 1 hackathon organizat; 52 studenți participanți (asumat 50); 4 echipe premiate (asumat 3) și 4 idei mentorate.
- UPT Innovation Fellows (ediția V): 1 competiție realizată; 19 echipe participante (asumat 10); 2 proiecte sprijinite (1 proiect finanțat + 1 proiect dotat cu materiale).
- Spații SAS-UPT: 2 spații dotate/modernizate (asumat 2).

OS5 – Managementul proiectului:

Activitățile de management au inclus coordonare și întâlniri de lucru (10 întâlniri realizate, față de 8 asumate), utilizarea diagramei GANTT, procedură de management în proiect, plan de comunicare în cadrul echipei și realizarea rapoartelor de progres intermediar și final.

4. Impactul proiectului

Proiectul GROW-SAS-UPT a generat un impact semnificativ asupra calității activităților didactice și de practică, prin modernizarea infrastructurii și crearea unui laborator funcțional, cu resurse digitale avansate pentru simularea mediului de afaceri. Laboratorul reprezintă o resursă sustenabilă pentru activități didactice și de cercetare, sprijinind dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților.

5. Concluzii

Proiectul CNFIS-FDI-2025-F-0594 a fost implementat cu succes, toate obiectivele și rezultatele asumate fiind realizate integral, în conformitate cu cerințele domeniului de finanțare D2 și cu strategia instituțională a Universității Politehnica Timișoara.