

RAPORT DE IMPLEMENTARE

PROIECT CNFIS-FDI-2025-F-0609

Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la învățământul superior tehnic UNItY_UPT

Domeniul FDI:

D8. Susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional

1. Elemente de identificare ale proiectului

Titlu proiect: UNItY_UPT: Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la învățământul superior tehnic

Cod proiect: CNFIS-FDI-2025-F-0609

Domeniu FDI: D8. Susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional

Perioada de implementare: aprilie – decembrie 2025

Instituția beneficiară: Universitatea Politehnica Timișoara

Director de proiect: Gabriela-Alina Dumitrel

Buget aprobat: 159.000 lei

Cofinanțare UPT: 23.200 lei

2. Context și obiective generale

Proiectul UNItY_UPT a fost implementat în vederea dezvoltării infrastructurii didactice și de practică a Facultății de Management în Producție și Transporturi, prin crearea și operaționalizarea unui laborator modern, echipat pentru simularea în format digital a condițiilor și implicațiilor mediului de afaceri. Obiectivul general a constat în dezvoltarea competențelor practice, analitice și de cercetare ale studenților, prin acces la echipamente IT, aplicații specializate și activități educaționale aplicative, corelate cu cerințele pieței muncii.

3. Activități desfășurate și rezultate obținute

Implementarea proiectului s-a realizat prin activități structurate pe obiectivele specifice OS1–OS6, toți indicatorii de rezultat asumați fiind îndepliniți 100%, conform rapoartelor intermediar și final.

OS1 – Implementarea strategiilor și politicilor de incluziune:

Au fost realizate documente de analiză a situației existente, propuneri de modificare a documentelor interne și procedura de monitorizare și sprijin a traseului educațional al persoanelor cu dizabilități în UPT.

OS2 – Accesibilizarea clădirilor UPT pentru persoanele cu deficiențe de vedere:

Au fost realizate analize de acces, proiectarea traseelor de marcaj tactil, achiziția materialelor specifice și accesibilizarea unor spații universitare prin montarea de covoare tactile și elemente de ghidaj.

OS3 – Îmbunătățirea procesului didactic adaptat nevoilor studenților cu dizabilități:

A fost organizat un atelier de formare pentru cadrele didactice (peste 20 participanți) și elaborat un

ghid privind adaptarea metodelor de predare.

OS4 – Sesiuni de tutoriat și sprijin pentru studenți:

Au fost realizate planuri de tutoriat, sesiuni de formare pentru coordonatori CCOC, sesiuni de tutoriat cu studenții și acțiuni de comunicare online a procedurilor de sprijin.

OS5 – Conștientizarea importanței incluziunii:

A fost derulată o campanie de informare, realizate materiale grafice, organizată o conferință cu experți și informate peste 2.000 de persoane din comunitatea UPT.

OS6 – Managementul proiectului:

Managementul proiectului a inclus planificarea activităților (diagramă GANTT), 8 întâlniri ale echipei de implementare și realizarea rapoartelor de progres intermediar și final.

4. Impactul proiectului

Proiectul UNItY_UPT a generat un impact semnificativ asupra calității activităților didactice și de practică, prin modernizarea infrastructurii și crearea unui laborator funcțional, cu resurse digitale avansate pentru simularea mediului de afaceri. Laboratorul reprezintă o resursă sustenabilă pentru activități didactice și de cercetare, sprijinind dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților.

5. Concluzii

Proiectul CNFIS-FDI-2025-F-0609 a fost implementat cu succes, toate obiectivele și rezultatele asumate fiind realizate integral, în conformitate cu cerințele domeniului de finanțare D2 și cu strategia instituțională a Universității Politehnica Timișoara.